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STAND VAN ZAKEN 

Op 12 november j.l. is de “Vestiging 

Opstalrecht” bij notaris ….. in ….. getekend 

door twee bestuursleden van de ECS en de 

dak-eigenaren …. en  ......./…, zie 

onderstaande foto. 
 

Administratief zijn de voorbereidingen nu 

geregeld. Helaas gaat de uitvoering van het 

project nu niet bepaald naar wens. Het 

bestuur heeft zeer regelmatig contact met 

onze adviseur ECoop. Het probleem zit 

hoofdzakelijk in de invoer van de 

hoofdaansluiting naar de meterkast. 

 

 
ECoop meldt per mail: ”Het blijkt dat het 

plaatsen van de mantelbuis op locatie 

ingewikkelder is dan eerst gedacht. Vandaar 

dat de twee lokale aannemers deze 

werkzaamheden ook niet wilden of konden 

uitvoeren. Er moet een boring worden 1 

uitgevoerd door de betonnen muur/vloer van 

de stal. ....... is even afhankelijk van deze 

boring die uitgevoerd wordt door een derde 

als ik het goed begrepen heb. Hier wordt dan 

de mantelbuis doorheen geplaatst. Ze willen 

dit jaar de werkzaamheden met betrekking 

tot de mantelbuis en de meterkast nog wel 

afronden. De aansluiting zal dan begin 

volgend jaar gerealiseerd moeten worden. 

…….. moet namelijk na afronding van de 

meterkast deze meterkast eerst controleren 

voordat zij de werkzaamheden met 

betrekking tot de nieuwe aansluiting 

inplannen. ....... kan in week 2 of 3 van 2020 

de zonnepanelen gaan plaatsen wat hun 

planning betreft.” 
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Het bestuur had aanvankelijk de wens dat het 

zonnedak zelfs al in september zou worden 

gerealiseerd, doch door een gewijzigd tracé 

van de kabel zou dat daaropvolgend 

november gaan worden. Gezien de reactie 

van ECoop wordt dat nu helaas begin volgend 

jaar. Niet alleen voor het bestuur maar vooral 

ook voor de deelnemers is dit een 

teleurstelling! Hoe dan ook zien we de 

realisatie voor ons zonnedak toch zonnig 

tegemoet en hopen het project begin volgend 

jaar feestelijk te openen. 

 

 
Met vriendelijke groet 

Het bestuur van Energie Coöperatie Spannum 

Adde Klaas de Boer   (vz) 
 

Pauliena Harkema- Kastelijn  (pm) 

Lieuwe Wijnia                                 (secr) 2 

Doeke Steensma   (bestuurslid) 

Albert Valkema   (bestuurslid) 

energiecooperatiespannum@gmail.com 
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